

**ИЗМЕНЕНИЯ №15
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

*Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционно-строительная компания «РАС»
по строительству «Жилого комплекса «Парусная регата» по ул. Автолюбителей в г.
Краснодаре» 3 очередь строительства»*

г.Краснодар

22 февраля 2018 года

N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
15	22.02.2018	- О разрешении на строительство	11.1.1 Номер разрешения на строительство: RU 23306000-3244/2-р-2015
			11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 07 декабря 2015 г.
			11.1.3 Срок действия разрешения на строительство 07 марта 2019 г.
			11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство
			11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Департамент Архитектуры и Градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар
		- О примерном графике реализации строительства	17.1.1 Этап реализации проекта строительства 1. 20% 2. 40% 3. 60% 4. 80% 5. получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
			17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1. 4 квартал 2017г. 2. 2 квартал 2018г. 3. 4 квартала 2018г. 4. начало 1 квартала 2018г. 5. конец 1 квартала 2019 г.

Генеральный директор _____



И.В. Пропустина